
Travaux de restauration et d’entretien des berges -
Traitement d’un site de dépôt de plastiques agricoles

Calavon-Coulon, Commune de Bonnieux (84)



Contexte

 Contrat de rivière 15-21  : Projet de restauration 
hydromorphologique sur le site de « La Pérussière », aval pont 
Julien - Bonnieux

 Historiquement, site d’apport volontaire de plastiques agricoles 
(années 70)

 Crue de 94, mise à jour d’un important stock de déchets

Action de ramassage de déchets 
inscrite au CR



Démarrage du projet de Restauration

 Evaluation du stock sédimentaire -> sondages (20 sondages sur 
1300 m de c.e., prof. 2m)



Crues de Novembre/Décembre 2019

 Succession de 3 crues : 23/11, 01/12 et 20/12 (Q20-Q30)

 Érosions, remobilisations de matériaux

 Mise à jour d’une grande quantité de plastiques



Traitement du stock de plastiques

 Double intervention 

 Traitement de la berge (SIRCC)

 Action de communication/sensibilisation (PNRL)

 Difficultés :

 Définir le mode opératoire

 Evaluer les quantités

 Estimer le coût de la prestation



Traitement du stock de plastiques

 Définir le mode opératoire

 Purger la berge

 Evacuation vers une filière de traitement



Traitement du stock de plastiques

 Evaluer les quantités



Traitement du stock de plastiques

 Estimer le coût de la prestation
 Engin : coût journalier 
 Déchets : coût à la tonne

 Bilan : 
 2 journées 
 8,5 T (attestation)
 3 525 € HT sur le budget PPRE


