





Journées techniques sur les Solutions fondées sur la nature (SFN)

CRÉATION DE HAIES ET DE MARES EN ZONE AGRICOLE AVEC LE « MARATHON DE LA BIODIVERSITE »

LE CHAFFAUT - CARMEJANE MARDI 14 OCTOBRE 2025











LES OBJECTIFS



Objectif général

Restaurer les corridors écologiques de la trame turquoise pour favoriser la circulation des espèces à travers la création de haies et de mares

Objectif opérationnel

Planter 10 km de haies et creuser 10 mares d'ici 2025

S'engager une dynamique à plus long terme de sensibilisation à la préservation et à la restauration des haies.



LES PRÉREQUIS



Trame turquoise

Les projets doivent s'inscrire dans la trame turquoise afin de favoriser les espèces animales associées

Les haies : de type champêtre associant à minima une dizaine d'essences différente sur 200 m linéaire minimum par projet

Les mares: sans bâche, alimentation naturelle, 150 m² de surface et 2,5 m de profondeur maxi. Non destinée à l'abreuvement des troupeaux ou l'arrosage.

Avec qui?

Agriculteurs, communes, particuliers

S'engager une dynamique à plus long terme de sensibilisation à la préservation et à la restauration des haies.

LES PARTENAIRES



Provence Alpes Agglomération maître d'ouvrage unique



Identification et accompagnement des porteurs de projet. Communication



Identification des attributaires



Expertise biodiversité et mares. Réalisation du diagnostic





Formation et accompagnement technique des porteurs Définition des projets

LE PHASAGE



- 1. Etat des lieux et identification des enjeux (diagnostic)
- 2. Animation et formation
- 3. Implantation des haies et creusement des mares
- 4. Evaluation et suivi

2022/2023: lancement du projet, diagnostic, mobilisation

2023/2024 : formation, accompagnement, premières campagnes de plantations


2024/2025 : seconde campagne de plantations, creusement des mares, suivis agro écologique, évaluation

Ces différentes phases sont accompagnées d'actions de communication.




LES SECTEURS CIBLÉS provence alpres agglo





Localisation des haies





BILAN HAIES



Au total **16 porteurs** de projets retenus :

Dont **12 exploitants agricoles** au profils variés : apiculteur, éleveurs de volailles, maraîchères, grandes cultures, éleveur ovin, arboriculteur...

Mais aussi : **2 collectivités** (PAA et le Chaffaut), le lycée agricole et un couple de particuliers.

Au total 7 375 mètres linéaires de haies ont été plantés soit une moyenne de 460 m par projet

BILAN HAIES



| Bassin versant | Communes | Exploitant | Longueur totale |
|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Bléone | Le Chaffaut | Paul Eric MOLL | 192 ml |
| | | Jardins partagés | 214 ml |
| | | Lycée Carmejane | 830 ml |
| Asse | Beynes | Cyril JULIEN | 179 ml |
| Moyenne Durance | Les Mées | Nicolas TRABUC | 949 ml |
| | Les Mées | Jean-Richard BROCHIER | 540 ml |
| | Volonne | Stéphane JEZEQUEL | 1 087 ml |
| La Blanche | Seyne | Eliane MATHIEU | 155 ml |

2023/2024 : 8 porteurs pour un total de 4 146 mètres de haies

BILAN HAIES



| Bassin versant | Communes | Exploitant | Longueur totale |
|-------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|
| Duyes | Mirabeau Barras Thoard | Julie MAZAN | 308 ml |
| | | Guilène CHERON | 122 ml |
| | | Yann GUIRONNET | 1 400 ml |
| | | Pauline KRUMBHOLZ | 423 ml |
| Bléone | La Robine | Marina MAGAUD | 120 ml |
| | | Clément DENIER | 254 ml |
| | Le Brusquet | Mathilde TAXIL | 152 ml |
| Durance | L'Escale | Provence Alpes Agglo | 450 ml |

2024/2025: 8 porteurs pour un total de 3 229 mètres

FORMATIONS



2023-2024 par le GR CIVAM et Agroof








PLANTATIONS



Conditions météo favorables à la plantation entre début décembre et janvier-février



Plantations de 800 ml de haies dans une exploitation de grandes cultures aux Mées par les élèves des écoles de la commune

PLANTATIONS





1 km de haies à Volonne plantées par les élèves du Lycée agricole de Carmejane Plateau de Saint-Antoine le 23 janvier 2024

VOLONNE PLATEAU DE ST ANTOINE





VOLONNE PLATEAU DE ST ANTOINE





THOARD PLATEAU DE BEAUCOUSE





© E. Pujolas – CEN PACA

THOARD






© E. Pujolas – CEN PACA

L'ESCALE





RÉUSSITES ET FREINS



- Un bon taux de reprise grâce aux conditions météo favorable (automne-hiver doux et humides)
- Canicule dans la deuxième quinzaine de juin 2025
- La pression des sangliers malgré les dalles de paillage
- L'abroutissement des chevreuils sur certains plants

Nécessité d'arroser régulièrement les 3 premières années

Protéger impérativement avec des gaines assez hautes où clôture électrique et des dalles de paillage assez grandes




Caractéristiques générales des projets



- Alimentation par nappe ou ruissellement
- 2,5 mètres maximum de profondeur
- > 150 m2 maximum
- Pentes douces
- Etanchéité naturelle





provence alpesagglo

Campagnes de sondage en avril 2023











Montage de projet et autorisations administratives (Conventions, CCTP, dossier déclaration loi sur l'eau, DIG)







BILAN MARES






| Bassin versant | Commune | Porteur de projet | Quantité | Surface |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---------|
| Bléone | Mallemoisson | ONF | 4 | 100 m2 |
| | Le Chaffaut- Saint-Jurson | Lycée agricole de Carmejane | 1 | 150 m2 |
| | | CEN PACA | 1 | 150 m2 |
| Moyenne- Durance | Les Mées | Nicolas Trabuc | 1 | 150 m2 |
| | Volonne | Commune | 1 | 150 m2 |
| Blanche | Seyne | Eliane Mathieu | 1 | 100 m2 |

2024/2025 : 6 porteurs pour un total de 9 mars













RÉUSSITES ET FREINS





- Contraintes techniques liées à une étanchéité naturelle
- Niveau bas des nappes alluviales
- Contraintes d'accès (météo et tonnage des engins)
- > Traitement des déblais et autorisations administratives
- Désengagement de porteurs de projets
- Bonne exécution en phase travaux



COÛTS



Financement sur 4 ans par l'Agence de l'eau à hauteur de 70 % sur un budget global de 265 000 €

Pour les haies

- Végétal local : 3 à 4 € en moyenne par plant
- Protections (tuteurs, gaines) + paillage : 4 € en moyenne par plant Soit un coût global moyen de 7,50 €/plant

Pour les mares

→ 4 à 5 000 € par mare pour le creusement

CONVENTIONNEMENT



- Convention de 10 ans minimum entre PAA avec chaque porteur de projet
- Déclaration d'Intérêt Général pour les projets de haies et de mares chez les privés

DIG « Warsmann », selon les articles R.214-99 et R214-01 du Code de l'environnement

MERCI DE VOTRE ATTENTION



