
Stratégie foncière pour la mise en œuvres des projets 

d’aménagement prévus au PAPI Golfe de St Tropez

ARBE - Maitriser le foncier pour faciliter les projets GEMAPI

14 juin 2022, Gardanne
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 1 PAPI (47 actions, 21,6 M€ HT, financé à 56%)

 4 Programmes d’aménagement sur 4 bassins 

différents,

 7 Communes concernées sur 12,

 32.3 ha emprise aménagement,

 99 propriétaires pour 172 parcelles 
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Stratégie homogène pour un traitement équitable

 Etat des lieux complet (définir les emprises, vérifier les 

surfaces, le rapport à la parcelle, estimatif couts, identifier 

les propriétaires, etc.)

Définir le type d’ouvrage et les contraintes / obligations, 

volontés politiques :

Chenal de crue,

Lit emboité,

Retenue collinaire,

Digue (reconstruction),

Palplanche,

Réflexion initiale

 Définir nos besoins en autorisation (accès pour géomètre, inventaire naturaliste, investigations 

géotechniques, etc.),

 Connaitre et définir les différents moyens pour disposer du foncier, avec leur contraintes (acquisition, 

convention, expropriation, etc.),

 Quel est(sont) le(s) véritable(s) propriétaire(s) (demande de renseignement, copie d’acte),

 Pour négociation : fiche spécifique à l’échelle d’un propriétaire (historique de la démarche, élément de 

conception type AVP, superficie, côtes, résultats hydrauliques et intérêts de l’aménagement, etc.),

 Quelles conséquences sur le propriétaire (premier contact important),
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Fiche action PAPI,

Convention avec la Chambre d’Agriculture (calcul des 

indemnisations),

AMO pour constitution DUP pour justifier de la 

disposition des terrains (ESG par les Domaines),

Convention avec la SAFER et/ou un AMOF pour 

négociation et démarche adm (hypothèques, courriers, 

PV, levés d’option, préférence bois, AA, état 

parcellaire de l’Enquête Parcellaire),

Marché à BDC avec géomètre (bornage, 

arpentage/DMPC, plans parcellaire pour EP),

Actes administratifs,

Outils administratifs
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Emplacements réservés dans les PLU si révisions, 

Convention amiable (sous seing privé, ou non) : 

* pour l’aménagement

* pour travaux (occupation temporaire, attention durée),

* pour accès,

 Acquisition amiable (par acte administratif) :

* pour emprise aménagement,

* pour les délaissés (si acq. > 75% parcelle) 

* pour accès,

 Servitude d’utilité publique imposée :

* accès

* sur inondation (avec protocole d’indemnisation)

Outils fonciers
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Loi du 29 décembre 1892 dite « d’occupation 

temporaire »

(article 1er et article 3),

Etude de généalogie successorale,

Bien Vacant Sans Maitre  (BVSM) / Bien en 

déshérence,

Expropriation par paiement à la caisse des 

dépôts et consignations,

Autres outils



MERCI


