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YNDICAT MIXTE DU BASSIN DES SORGUES



Contexte
Le réseau des Sorgues

Plaine

Façonné par l’humain

Régime fluvial
Crues lentes

Très atypique en zone 
méditerranéenne 

Ripisylves tendance 
médio-européenne

N2000 - ZH



Les ripisylves des Sorgues



Les ripisylves des Sorgues

✓ Gestion des platanes 
chancrés pendant de 
nombreuses années 

✓ Régénération 
naturelle privilégiée

✓Plan pluriannuel de 
gestion des ripisylves

✓ Politique 
d’acquisition foncière



Sélection du site
✓ Volonté d’action rapide :

▪ Maîtrise foncière et/ou parcelles communales : politique 
d’acquisition foncière du SMBS

▪ Ruptures de continuités : cartographie + connaissance du terrain

✓ Volonté d’un projet ambitieux :

▪ Surface et linéaire conséquents

▪ Bénéfice écologique rapide et efficient



Le site choisi



Le site choisi



L’îlot



Confluence



Nos exigences

✓ Végétal local

✓ Matériel de protection 100% biodégradable

✓ Logique d’approvisionnement français

✓ Cortège floristique cohérent

✓ Ne pas uniformiser le milieu

✓ Suivi et entretien contractuel sur 3 ans

✓ Suivi et entretien à long terme : IBP par le CNPF ou IBC 
par FNE AURA + entretien (accès, milieux ouverts, …)



Le projet



Financement

~ 40 000 € HT dont :

❑ 2 000 € étude pré-opérationnelle

❑ 8 000 € pour les plants

❑ 5 000 € matériel de protection

❑ 14 000 € de plantations

❑ 7 000 € de travaux de finalisation (suivi, 
entretien, remplacement, arrosage)

➢ 60% : Région

➢ 20% : Département

➢ 20% : Autofinancement



Aujourd’hui
✓ 2 100 plants en cours



Aujourd’hui

✓ Les protections biodégradables Géochanvre



Difficultés

✓ Être opérationnel rapidement

✓ Disponibilité Végétal local : anticipation et connaissance 
des cortèges

✓ Temps d’investissement

✓ Réadapter le plan de plantations en fonction du terrain

✓ Mobilisation parcelles hors maîtrise foncière



Forces du projet

✓ Maîtrise foncière

✓ Disponibilité de plants locaux

✓ Dynamique de restauration des ripisylves déjà en 
place

✓ Projet moteur : prairies, havre de paix, 
communication, lycée, entreprise de réinsertion



Conseils

✓ L’occasion d’être ambitieux !

✓ Etat des lieux général préalable

✓ Guides techniques (Fascicule 35)

✓ Chercher des partenaires en amont et en parallèle

✓ Anticiper les délais et le suivi hors période de garantie en 
fonction des sites (évaluation avant/après, maintien des accès, 

entretien à long terme…)

✓ Pluridisciplinarité essentielle



Merci ☺


