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DURANCE

Périmètre d’intervention :
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Collectivités adhérentes :

- 3 EPCI

- 42 communes 

- Conseil Départemental



Gouvernance : Président Gilles PAUL – Comité Syndical (93 élus) – Bureau (15 élus)



Schéma Directeur de l’espace alluvial de l’ASSE
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Comité de pilotage
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TOUTES LES COMMUNES DU 

BASSIN VERSANT DE L’ASSE

FDSIC 04
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PHASE 1 – Diagnostic

PHASE 2 – EBF 

PHASE 3 – Plan de Gestion
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PLAN DE GESTION - ATOUTS / DIFFICULTES

Etroite collaboration avec le bureau d’études

A accepter : 

• les incertitudes de la planification pluriannuelle, 

• et a fortiori des coûts estimatifs associés…

Un plan = une vision globale qui favorise la communication et le suivi

Un accès aux aides à la restauration hydromorphologique

Une importante charge de travail pour la structure (conception et mise 
en œuvre)
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PLAN DE GESTION - ATOUTS / DIFFICULTES

PGS = Un tableau de travail en constante évolution …
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Les 20 actions Une colonne par année avec les 

« sous actions » et les coûts associés



1er axe – Restauration / préservation de la bande active

Travaux de dévégétalisation, dessouchage, scarification, et retrait d’embâcles

Travaux de remodelage du lit avec transfert-réinjection
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ACCOMPAGNER LA 

DYNAMIQUE DES TRESSAGES

Ravin de 

Taulanne

Bras situé 50-60 cm au-

dessus du niveau moyen 

de la bande active

Objectif : maintenir la bande active

ouverte dans des zones soumises à

l’érosion et situées à proximité

d’habitations

Objectif : maintenir la bande

active ouverte dans des zones

soumises à l’érosion

Embâcle en amont du 

pont de Blieux

LEGENDE

Périmètre nécessaire morphologique

Structures alluvionnaires à traiter

Marges à rouvrir

Zone nécessitant une gestion ciblée de la ripisylve

Embâcles à traiter

Embâcles d’impact important

Embâcles d’impact très fort

Annexes fluviales à rouvrir
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EVITER LA RETRACTION DE 

LA BANDE ACTIVE
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RECONNECTER DES 

ANNEXES ALLUVIALES
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2nd axe – Accompagnement de la morphologie des cours d’eau / 
Elimination des perturbateurs hydromorphologiques

Principes généraux :

- Stratégie foncière

Problématique actuelle sur le bassin :

> incompatibilité entre les tracés de certaines parcelles,

et la bande active / l’espace de mobilité
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2nd axe – Accompagnement de la morphologie des cours d’eau / 
Elimination des perturbateurs hydromorphologiques

Principes généraux :

- Stratégie foncière

- Travail avec les EPCI pour définition d'une stratégie,

 Document sommaire à produire par le Syndicat

- Informations aux communes à prévoir

 …

- Définition / engagement d'un partenariat avec la SAFER (veille…)

 Accord-cadre non reconduit au 11ème programme de l’Agence

- Contact avec le CD04 - service ENS

 Se rapprocher de la Direction de l’Eau, Agriculture, Forêts
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2nd axe – Accompagnement de la morphologie des cours d’eau / 
Elimination des perturbateurs hydromorphologiques

Principes généraux :

- Stratégie foncière

- Continuité de la ripisylve

- Sensibiliser les riverains 

aux différents rôles de la ripisylve

- Intégrer cet enjeu dans la Stratégie Foncière

- Créer des bandes tampons à restaurer/préserver
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2nd axe – Accompagnement de la morphologie des cours d’eau / 
Elimination des perturbateurs hydromorphologiques

Principes généraux :

- Stratégie foncière

- Continuité de la ripisylve

- Sensibilisation et analyse des risques liés aux arbres câblés

Problématique actuelle : les protections type « arbres coupés/câblés » pourraient favoriser 
les phénomènes d’érosion ou d’embâclage et fragiliser la ripisylve

Objectif : sensibiliser, mieux connaître les risques liés à ces protections, évaluer les 
possibilités d’utiliser des solutions de confortement végétal
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Localisation des protections artisanales



2nd axe – Accompagnement de la morphologie des cours d’eau / 
Elimination des perturbateurs hydromorphologiques

Principes généraux :

- Stratégie foncière

- Continuité de la ripisylve

- Sensibilisation et analyse des risques liés aux arbres câblés

- Lancer une analyse juridique (responsabilité)

- Sensibiliser les riverains au fonctionnement hydromorphologique des cours 
d’eau, à la réglementation et aux risques que peuvent engendrer leurs 
protections de berges

- Suivre les protections de berge type « arbres coupés/câblés » pour mieux 
connaitre leurs potentiels impacts et bénéfices

- Créer un ou deux sites pilotes à restaurer (retalutage + génie végétal) et à 

suivre parallèlement aux protections type « arbres coupés/câblés »
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2nd axe – Accompagnement de la morphologie des cours d’eau / 
Elimination des perturbateurs hydromorphologiques

Principes généraux :

- Stratégie foncière

- Continuité de la ripisylve

- Sensibilisation et analyse des risques liés aux arbres câblés

- Transfert / réinjection
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2nd axe – Accompagnement de la morphologie des cours d’eau / 
Elimination des perturbateurs hydromorphologiques

Actions locales :

- Tartonne (Salaou)

- Clumanc - Continuité écologique du pont de la mairie
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2nd axe – Accompagnement de la morphologie des cours d’eau / 
Elimination des perturbateurs hydromorphologiques

Actions locales :

- Tartonne (Salaou)

- Clumanc - Continuité écologique du pont de la mairie

- Ravin de Gion - Continuité écologique

- Barrême :

- Pont de la RD « encombré »

- Corsetage de la confluence Asse de Clumanc / Asse de Blieux

(réajustement de la morphologie)
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Plan de Gestion
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Hauteurs d'eau pour un débit à la confluence de l'Asse de 
Moriez/Asse de Clumanc de 140 m3/s et à l'aval de la 

confluence de l'Asse de Blieux de 210 m3/s

Pont RD4085



Plan de Gestion
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2nd axe – Accompagnement de la morphologie des cours d’eau / 
Elimination des perturbateurs hydromorphologiques

Actions locales :

- Tartonne (Salaou)

- Clumanc - Continuité écologique du pont de la mairie

- Ravin de Gion - Continuité écologique 

- Barrême …

- Estoublon :

- Pont de la RD

- Corsetage de l’Estoublaïsse et l’Asse

(réajustement de la morphologie)
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2nd axe – Accompagnement de la morphologie des cours d’eau / 
Elimination des perturbateurs hydromorphologiques

Actions locales :

- Tartonne (Salaou)

- Clumanc - Continuité écologique du pont de la mairie

- Ravin de Gion - Continuité écologique 

- Barrême …

- Estoublon …

- Bras d’Asse – torrent de St Jeannet
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Plan de Gestion
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Plan de Gestion
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2nd axe – Accompagnement de la morphologie des cours d’eau / 
Elimination des perturbateurs hydromorphologiques

Actions locales :

- Tartonne (Salaou)

- Clumanc - Continuité écologique du pont de la mairie

- Ravin de Gion - Continuité écologique 

- Barrême …

- Estoublon …

- Bras d’Asse – torrent de St Jeannet

- St Julien d’Asse : décorsetage et élargissement BA

- Oraison : décorsetage et élargissement BA

Problématique actuelle : Asse relativement mobile dans le secteur mais la BA 
commence à se rétracter du fait de l’absence de crue morphogène depuis 2016

Objectif : restaurer une partie du lit
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2nd axe – Accompagnement de la morphologie des cours d’eau / 
Elimination des perturbateurs hydromorphologiques

Actions locales :

- Tartonne (Salaou)

- Clumanc - Continuité écologique du pont de la mairie

- Ravin de Gion - Continuité écologique 

- Barrême …

- Estoublon …

- Bras d’Asse – torrent de St Jeannet

- St Julien d’Asse : décorsetage et élargissement BA

- Oraison : décorsetage et élargissement BA

Problématique actuelle : Asse relativement mobile dans le secteur mais la BA 
commence à se rétracter du fait de l’absence de crue morphogène depuis 2016

Objectif : restaurer une partie du lit

34

Axe 3Axe 2Axe 1Introduction



3ème axe – Suivre pour comprendre et anticiper

Suivi ciblé :

- Les risques de piégeage de l'Asse
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3ème axe – Suivre pour comprendre et anticiper

Suivi ciblé :

Suivi global :

- 3.3 Collaborer avec le SMAVD pour comprendre la dynamique de la confluence Asse-

Durance

- 3.4 Lever et exploiter des données topographiques

- 3.5 Traçage par PIT-tags et tags actifs
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3ème axe – Suivre pour comprendre et anticiper

Suivi ciblé :

Suivi global :

- 3.3 Collaborer avec le SMAVD pour comprendre la dynamique de la confluence Asse-

Durance

- 3.4 Lever et exploiter des données topographiques

- 3.5 Traçage par PIT-tags et tags actifs

- 3.6 Suivi Dynamique Longitudinal (SDL)
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3ème axe – Suivre pour comprendre et anticiper

Suivi dynamique  avec formation 

sur 2 jours début 2022 

Et un volet « techniques et matériels »
- Carnet numérique de terrain

- Suivi granulométrique

- Photographie hydromorphologique à pied ou en drone

- Colmatage
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Merci de votre attention …
Merci de votre attention ...


